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1. Informació bàsica del projecte 
 
 

Número del projecte: 2658 
Títol del projecte: SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL CENTRE DE PROMOCIÓ 
AGRÀRIA DE M’LOMP (SENEGAL) 
 
Localització geogràfica: Senegal 
 
Data d’inici efectiva del projecte: Octubre 2013 
Data prevista de finalització: Desembre 2016 
Període que abraça aquest informe: octubre 2013 a octubre 2014  
 
Data d’elaboració de l’informe: juliol del 2015 
 
RESPONSABLES DEL PROJECTE 
Nom, cognoms i càrrec de la persona responsable del projecte i que ha elaborat l’informe:  
 
Jordi Truñó i Gual (secretari Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal)  
Telèfon: 686.607.158 
Correu electrònic: jordi.trunyo@escolapia.cat  
 

 
 

 

2. Relació de la documentació obligatòria 
 
Aquest informe de seguiment presentat inclou la documentació obligatòria següent: 
 
 
�  Formulari de l’Informe de seguiment dels projectes subvencionats a través del Fons 

Català de Cooperació, omplert en català preferentment. 
 
�  Documents que acreditin la transferència de fons a la contrapart local i els tipus de canvis 

aplicats. 
 
�  Presentació de l’informe en format electrònic (Word i Excel), i imatges de l’execució de 

l’acció en format digital (jpg o tiff), inclòs en un CD. 
 
�  Certificat per a la presentació de l’informe econòmic de projectes finançats a través del 

Fons Català de Cooperació. 
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3. Descripció del procés d’intervenció 
 
Aquest projecte de suport a la formació professional al centre agrícola de M’Lomp, que està 
previst poder-se realitzar durant tres anys (2014-2016), planteja l’objectiu específic de poder 
dinamitzar i millorar la formació professional agrícola que s’està oferint al centre tenint present 
les noves exigències de la situació actual dels joves i del medi rural. En aquesta línia es 
planteja com a objectiu per una banda la possibilitat de poder posar en pràctica nous 
programes de formació (que incloguin teoria i pràctica) i per altra banda reformar i rehabilitar 
les instal·lacions de la granja escola per tal de poder donar una atenció i serveis adequats.  
 
Tenint present aquest objectiu principal que es pretén cobrir amb el projecte, durant la 
primera fase de realització d’aquest projecte s’han realitzar les activitats següents: 

- Construcció de naus per el bestiar (Loudia II). Fonamentalment s’ha construït un 
tancat per les ovelles i els xais.  

- Construcció de tres sanitaris 
- Instal·lació plaques solars i bombes pel funcionament dels pous. Aquestes obres de 

millora dels 4 pous que ja disposava l’escola eren necessàries abans de poder fer la 
instal·lació del sistema de reg.  

- Instal·lació del sistema de reg gota a gota.  
- Compra de productes i materials agrícoles i ramaders 
- Inici de treballs per fer els fonaments per construir una aula de pràctica veterinària a la 

finca de Loudia II. 
- Pressupostos i previsió per tal de fer la reforma de la instal·lació elèctrica. Poder fer 

aquesta reforma és fonamental per tal de poder aconseguir finalment la legalització 
dels estudis.  

- Tasques per la legalització dels estudis oficials del centre de formació. Actualment 
s’està pendent de la visita de la inspecció del departament d’ensenyament per tal de 
poder revisar les instal·lacions i donar el consentiment. 

 
En referència a la utilització del centre durant el període 2014 es podrien destacar les dades 
següents: 

- S’ha comptat amb 3 alumnes que han realitzat la formació no reglada que ja s’estava 
impartint històricament al Centre de Promoció Agrària. Aquesta formació, 
fonamentalment pràctica, permet que els joves puguin ajudar a les tasques de 
producció del centre i a la vegada anar aprenent i realitzat les seves pràctiques.  

- Formacions amb grups de dones de la regió: 
o Formació sobre sensibilització dels beneficis de la cooperació i el treball 

conjunt entre els grups. 
o Formació sobre la prevenció de la malaltia de Newcastle en els pollastres 

autòctons.  
o Formació sobre planificació del treball.  

En aquestes formacions hi han participat dues dones de cadascun dels 23 grups. 
Aquestes eren les encarregades de transmetre la informació rebuda a la resta de 
membres del seu grup. 
Des del Centre de Promoció Agrària s’ha fet el seguiment de cada grup per assegurar 
que aquest retorn s’hagi fet correctament.  
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4. Descripció del procés d’intervenció 
 
En aquest primer informe de seguiment es presenten dues matrius, relacionades amb els dos 
objectius específics del projecte, que inclouen els resultats, indicadors, grau d’assoliment, 
fonts de verificació i activitats. Cal especificar que només se citen les activitats que en el 
projecte presentat corresponien a l’any 2014, que és el període que tracta el present informe.  
 
 
Matriu 1: objectiu general 1, específic 1  
 

Objectius General del 
projecte  

Indicadors Indicadors  
grau d’assoliment 

Fonts de verificació 

1. La finalitat principal d’aquest projecte és la de donar suport a la formació professional del joves del Departament 
d’Oussouye i a la seva inserció laboral en ell. 

Objectiu específic 1 
 
1.1 Concebre i posar en pràctica nous programes de formació, dins de la modalitat de Granja Escola, que incloguin 
formació teòrica i pràctica 

Resultats 
1.1.1 Increment de 
l’escolarització entre els 
joves. 

1.1.2 Increment de la 
formació entre els joves. 

1.1.3 Disminució de 
l’exclusió social entre els 
joves. 

1.1.4 Disminució de la 
migració entre els joves. 

Nombre, i evolució, 
d’alumnes matriculats. 
Percentatge d’alumnes que 
cursen tots els estudis. 
Índex de fracàs escolar 
Grau d’emigració entre els 
alumnes que acaben els 
estudis 

 
Assoliment parcial (encara 
s’està a la primera fase del 
projecte)  

 
Llibres de registre de 
l’escola. 
Informes socioeconòmics de 
la població i del 
departament.  
Actes de les reunions 
d’avaluació i coordinació.  
Reunions periòdiques amb 
antics alumnes per veure la 
seva situació. 
 

Activitats (en relació al cronograma) Activitats (en relació al 
pressupost) 

Activitats planificades 
(relació d’activitats  per 

resultats) 
 

Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada ICC* 
(Índex de compliment de 

costos (gastat sobre 
pressupostat) 

1.1.1.1 Estudi dels 
condicionaments socials i 
productius del sector 

  X  - 

1.1.1.2. Coneixement dels 
currículums de formació 
professional agrícola oficial 

  X  - 

1.1.2.1. Concepció i 
redacció dels currículums i 
programes de formació 

  X  - 

1.1.2.2. Recerca i 
constitució d’un nou equip 
de formadors 

  X  - 

1.1.2.3. Concepció, 
redacció i posada en 
pràctica del nou reglament 
del Centre 

  X  - 

1.1.3.1. Animació i 
sensibilització externes 

  X  - 

1.1.3.2 Obtenció dels 
permisos i reconeixement 
oficials 

 X    - 

1.1.4.1 Activitats de 
formació – producció 

 X    - 
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Matriu 2: objectiu general 1, específic 2  
 

Objectius General del 
projecte  

Indicadors Indicadors  
grau d’assoliment 

Fonts de verificació 

1. La finalitat principal d’aquest projecte és la de donar suport a la formació professional del joves del Departament 
d’Oussouye i a la seva inserció laboral en ell. 

Objectiu específic 2 
 
1.2 Reformar i rehabilitar les instal·lacions de la Granja Escola i del Centre de Promoció Agrària de M’Lomp per tal de 
poder donar una atenció i un servei adequats. 

Resultats 
1.2.1 Creació o 
recuperació de llocs de 
treball temporal en el 
territori. 
1.2.2 Major fixació de la 
població en el territori 
1.2.3 Increment de la terra 
conreada 
1.2.4 Increment de la 
producció d’aliments per la 
pròpia població 
1.2.5 Estabilitat social en 
els pobles 
1.2.6 Augment del 
personal tècnic local 
preparat per assessorar i 
acompanyar els productors 

Percentatges d’ocupació i 
implantació entre els 
exalumnes 
 
Millora de les condicions de 
vida dels exalumnes 

Assoliment parcial (encara 
s’està a la primera fase del 
projecte) 

Llibres de registre de 
l’escola. 
 
Material gràfic. 
 
Informes explicatius 
d’incidències. 
 
Informes socioeconòmics de 
la població i del 
departament. 

Activitats (en relació al cronograma) Activitats (en relació al 
pressupost) 

Activitats planificades 
(relació d’activitats  per 

resultats) 
 

Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada ICC* 
(Índex de compliment de 

costos (gastat sobre 
pressupostat) 

1.2.1.1 Rehabilitació de les 
aules i de les sales per la 
formació teòrica 

  X  - 

1.2.2.1 Arranjament i 
creació de noves unitats de 
producció 

  X  - 

1.2.2.2 Recerca de mitjans 
i materials financers 

  X   - 

1.2.4.1 Equipament 
complert de les estructures 

  X   - 

1.2.6.1 Seguiment de les 
explotacions amb els 
monitors de la FADOO o 
de l’AJEDO 

   X - 
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5. Valoració de la marxa del projecte i intervencio ns 
 
La valoració de l’assoliment dels objectius plantejats inicialment en aquesta primera fase del 
projecte és positiva tot i que s’han produït una sèrie de dificultats que parcialment han fet 
variar alguns dels aspectes inicialment previstos. 
 
Una de les dificultats principals d’aquest període ha estat la baixa producció que s’ha obtingut 
respecte la prevista inicialment. S’ha passat dels 20.000€ previstos als poc més de 5.000€.  
 
Aquest fet s’explica fonamentalment per dos factors: 
 

- Instal·lació tardana de tot el sistema de millora de les instal·lacions de reg. Estava 
previst poder iniciar aquesta actuació a començaments del 2014 per deixar-ho acabat 
abans de l’època de pluges però per problemes de tresoreria i per la incertesa de 
poder assegurar alguns recursos previstos, aquestes obres no s’han pogut acabar fins 
passat l’estiu. Per tant, l’increment de producció previst gràcies a disposar d’un 
sistema de reg gota a gota durant tot l’any no s’ha pogut obtenir en tot el període 
analitzat.  
 

- Manca d’un proveïdor constant i fiable de pollets. Majoritàriament, l’increment de 
producció estava basat en la producció de pollastre gràcies a unes actuacions de 
millora a les instal·lacions que es van portar a terme l’any anterior. Malgrat que s’havia 
contactat i arribat a acords amb proveïdors de Ziguinchor per a un subministrament 
constant de pollets, a la pràctica aquest subministrament ha estat totalment irregular 
perjudicant de forma sensible la producció. Per tal de poder solucionar aquest 
problema de subministrament, els responsables del Centre de Promoció Agrària han 
contactat directament amb els distribuïdors de Dakar, que és d’on provenen els 
subministraments que arriben al sud, que envien els pollets en vaixell de manera 
setmanal fins a Ziguinchor, amb l’objectiu d’aconseguir una comanda quinzenal directa 
de cara al proper any i així poder incrementar la producció segons les previsions 
realitzades.  

 
En referència als recursos utilitzats i justificats en aquest informe cal destacar que tots els 
recursos materials i tècnics que s’han consumit s’han adquirit directament al Senegal. 
D’aquesta manera es pretén assegurar la viabilitat tècnica del projecte i a la vegada afavorir 
el comerç local.  
 
La contrapart, en la realització del projecte, ha aportat els terrenys (amb la col·laboració de la 
comunitat local) i les infraestructures actuals, i també una part del pressupost del projecte, a 
partir de les petites quotes que paguen els alumnes i, sobretot, de la producció del mateix 
centre.  
 
La viabilitat econòmica del projecte es pot assegurar ja que els propis beneficiaris 
col·laboraran en les aportacions a partir de la seva pròpia feina formativa, ja que part de la 
producció que s’obté en el període de pràctiques serà per ells mateixos i una altra part és per 
a les despeses de funcionament del centre.  
 
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal ha transferit íntegrament a la contrapart la 
quantitat rebuda per l’Ajuntament de Mataró assumint les despeses bancàries de l’entitat 
local. El detall econòmic i els comprovants es troba especificat als annexes d’aquest informe 
de seguiment presentat.  
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6. Sensibilització 
 
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal des de sempre ha treballat en el compromís 
de la sensibilització, convençuts que només el treball en les actuacions que es porten a terme 
amb els projectes de cooperació no solucionarà el desequilibri existent entre diferents zones 
del món, si no va acompanyat de la tasca de donar a conèixer les diferents realitats. En 
aquesta línia, des dels orígens de l’associació, portem treballant especialment a l’entorn de 
l’Escola Pia Santa Anna i l’Església Santa Anna de Mataró. Tot i això també intentem 
participar i realitzar accions obertes a tota la ciutat de Mataró explicant els nostres projectes i 
la nostra feina en tots aquells espais que se’ns permeti fer-ho.  
 
Les diferents activitats de difusió que hem realitzat durant el període que fa referència aquest 
informe són: 
 

- Participació a les Jornades de Futbol Solidari (www.futbolsolidari.org), finals de 
desembre, que organitza el Grup d’Esplai l’Erol i que anualment dedica els fons 
recollits als projectes de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal. En aquestes 
jornades disposem d’un espai on informem dels projectes i de l’associació i 
organitzem un partit de futbol entre els organitzadors de les Jornades i joves 
senegalesos de la ciutat.  

 

 

 

 
 

- Participació a la Fira de l’Arbre i la Natura (mes de febrer) organitzada anualment a la 
ciutat. L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal disposa d’una parada on es 
venen flors i plantes i els beneficis que es recullen es destinen als projectes de la 
nostra entitat.  

 
- Participació a la Mostra d’Entitats de Solidaritat i Cooperació organitzada el mes de 

juny del 2014 per l’Ajuntament de Mataró i el Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació. En aquesta Mostra vam disposar d’un espai amb fotografies i informació 
de la nostra entitat i vam poder participar d’una taula rodona.  
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- Participació activa al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Un representant de 
la nostra entitat assisteix a les reunions convocades pel Consell per fer difusió de la 
nostra associació i tractar els temes comuns que correspongui.  
 

- Col·laboració en la difusió d’activitats internes organitzades per l’Escola Pia Santa 
Anna de Mataró amb la finalitat de recollir fons pels projectes de l’Associació 
(campanya de l’entrepà solidari dels alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació 
Professional; donatius de la Primera Comunió; Festa de l’escola i Jornada Compartida 
amb les famílies,...). 

 
Addicionalment també disposem d’una pàgina web activa (www.amicssenegal.org) on ens 
comprometem a anar informant de totes les activitats que organitzem o de les quals 
participem.  
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ANNEX 1: Certificat per a la presentació de l’infor me econòmic 
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ANNEX 2: Informe econòmic 
 
ESTAT FINANCER DEL PROJECTE 
 
Quadre 1: resum general 
 
a) Import total aprovat pel Fons Català 23.307,07 € 

b) Import justificat en aquest informe 23.307,10 € 

c) Import justificat en informes anteriors 0,00 € 

d) Import total justificat (b+c) 23.307,10 € 

e) Import pendent de justificació (a–d) -0,03 € 

 
Quadre 2: relació d’aportacions rebudes 
 

Data Import rebut Moneda Procedència 
11/09/2014 23.307,07 € Ajuntament de Mataró 

 
Quadre 3: transferència de fons al soci local 
 

Fons transferits al país d’execució del projecte Im port Data 
De l’AAEPS a l’AES (contrapart) 23.307,07€ 16/09/2014 

IMPORT TOTAL 23.307,07€  
 
Quadre 4: tipus de canvi aplicat (operacions de can vi realitzades) 
 

Data6 Euros 
enviats 

Divisa 
intermèdia 

(dòlar) 

Divisa local Taxa de 
canvi 

obtinguda 
euro/dòlar  

Taxa de canvi 
obtinguda 

euro/divisa local  

16/09/2014 23.307,07  15.288.435,72 CFA  655,957 CFA/€ 

TOTAL  23.307,07  15.288.435,72 CFA  655,957 CFA/€ 

Denominació de la divisa local:  
FRANC CFA (El tipus de canvi respecte l’€ és fix de s de l’ 01/01/1999) 

A l’ANNEX 3 consten els justificants corresponents de les transferències realitzades.  
 
Despeses d’operacions internacionals 
 

Data Euros 
enviats 

(AAEPS) 

Euros 
rebuts 
(AES) 

Divisa 
local 

Import rebut (CFA) Despeses 
internacionals 

16/09/2014 23.307,07 23.307,07 CFA 15.288.435,72 CFA 185,17€ 

TOTAL  23.307,07               23.307,07 CFA 15.288.435,72 CFA 185,17€ 
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APLICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Quadre 5: cofinançament per partides 
 
En aquest quadre han de quedar reflectides les diverses aportacions amb què ha comptat el projecte (les quantitats 
han de ser expressades en euros). 

  

  Contribucions exteriors 

  FCC AAEPS Caldes Solidària Total 

Construccions i rehabilitacions         

Naus Eloudia II 762,25 0,00 7.237,04 7.999,29 

Pous i reg 17.049,10 0,00 0,00 17.049,10 

Equips i subministraments         

Plaques i bombes 0,00 0,00 15.177,04 15.177,04 

Materials  332,34 68,60 0,00 400,94 

Energia i comunicació 1.101,41 184,77 0,00 1.286,18 

Productes agrícoles i ramaders 1.028,65   3,682,31 1.028,65 

Personal local (salaris) 1.605,29 11.237,02 2,591,63 12.842,31 

Viatges i estades 528,24 391,03 0,00 919,27 

Funcionament        

Alimentació 146,81 0,00 0,00 146,81 

Altres 0,00 0,00 94,59 94,59 

Manteniment 753,02 119,98 0,00 873,00 

TOTAL 23.307,11 12.001,40 22.508,67 57.817,18 

Observacions   

 
Quadre 6: pressupost imputat al Fons Català de Coop eració. Import justificat 

Pressupost 
aprovat   

pel Fons Català 

Import justificat 
en aquest 
informe 

Import justificat 
acumulat (1) 

Import pendent 
de justificar (2) 

Construccions i rehabilitacions         

Naus Eloudia II 762,25 762,25 762,25 0 

Pous i reg 17.049,10 17.049,10 17.049,10 0 

Equips i subministraments         

Plaques i bombes 0 0 0 0 

Materials  332,34 332,34 332,34 0 

Energia i comunicació 1.101,41 1.101,41 1.101,41 0 

Productes agrícoles i ramaders 1.028,65 1.028,65 1,028,65 0 

Personal local (salaris) 1.605,29 1.605,29 1.605,29 0 

Viatges i estades 528,24 528,24 528,24 0 

Funcionament         

Alimentació 146,81 146,81 146,81 0 

Altres 0 0 0 0 

Manteniment 753,02 753,02 753,02 0 

TOTAL 23.307,11 23.307,11 23.307,11 0 

(1)    Si s’han presentat anteriorment altres justificacions parcials, sumar el total justificat en tots els informes 
presentats, inclòs aquest. 

(2)    Pressupost aprovat – Import justificat acumulat. 
Si l’import és negatiu indicarà que la despesa ha estat superior al que s’havia pressupostat. En cas que la 

desviació sigui significativa, caldrà justificar-ne la causa. 
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Quadre 7: relació de factures 
 

 Ref. Concepte Data de la 
factura 

Import (divisa 
emprada) 

Divisa 
(1) 

Tipus de 
canvi 

aplicat 
(2) 

Import 
(euros) 

Part i mputada    
al Fons Català 

(euros) (3) 

Construccions i 
rehabilitacions 

   11.683.475,00 CFA  17.811,34 17.811,34 

Naus Eloudia II         

 Ref. 01 Construccions 28/07/2014 400.000,00 CFA 655,96 609,80 609,80 

 Ref. 02 Construccions 16/09/2014 100.000,00 CFA 655,96 152,45 152,45 

Pous i reg         

 Ref. 03 Pous 13/06/2014 2.443.900,00 CFA 655,96 3.725,70 3.725,70 

 Ref. 04 Reg 10/09/2014 8.739.575,00 CFA 655,96 13.323,40 13.323,40 
Equips i 

subministraments 
   1.615.232,00 CFA  2.462,41 2.462,41 

Materials         

 Ref. 05 Material 30/01/2014 26.000,00 CFA 655,96 39,64 39,64 

 Ref. 06 Material 17/04/2014 34.000,00 CFA 655,96 51,83 51,83 

 Ref. 07 Material 29/04/2014 20.000,00 CFA 655,96 30,49 30,49 

 Ref. 08 Equips protecció 29/04/2014 21.000,00 CFA 655,96 32,01 32,01 

 Ref. 09 Material 15/07/2014 117.000,00 CFA 655,96 178,37 178,37 
Energia i 

comunicació         

 Ref. 10 Carburant 06/01/2014 120.400,00 CFA 655,96 183,55 183,55 

 Ref. 11 Carburant 04/02/2014 88.000,00 CFA 655,96 134,16 134,16 

 Ref. 12 Carburant 03/03/2014 37.000,00 CFA 655,96 56,41 56,41 

 Ref. 13 Super 12/03/2014 53.400,00 CFA 655,96 81,41 81,41 

 Ref. 14 Carburant 15/03/2014 90.000,00 CFA 655,96 137,20 137,20 

 Ref. 15 Carburant 15/04/2014 93.000,00 CFA 655,96 141,78 141,78 

 Ref. 16 Carburant i oli motor 26/05/2014 63.500,00 CFA 655,96 96,81 96,81 

 Ref. 17 Gasoil 07/06/2014 80.000,00 CFA 655,96 121,96 121,96 

 Ref. 18 Gasoil 21/07/2014 32.500,00 CFA 655,96 49,55 49,55 

 Ref. 19 Gasoil 08/08/2014 31.680,00 CFA 655,96 48,30 48,30 

 Ref. 20 Carburant 10/09/2014 33.000,00 CFA 655,96 50,31 50,31 
Productes agrícoles 

i ramaders 
        

 Ref. 21 Aliments 08/01/2014 25.750,00 CFA 655,96 39,26 39,26 

 Ref. 22 Sacs 15/01/2014 22.750,00 CFA 655,96 34,68 34,68 

 Ref. 23 Aliments 15/01/2014 17.000,00 CFA 655,96 25,92 25,92 

 Ref. 24 Aliments 20/01/2014 32.502,00 CFA 655,96 49,55 49,55 

 Ref. 25 Conills 21/02/2014 73.000,00 CFA 655,96 111,29 111,29 

 Ref. 26 Porcs 21/02/2014 75.750,00 CFA 655,96 115,48 115,48 

 Ref. 27 Llavors 15/03/2014 80.000,00 CFA 655,96 121,96 121,96 

 Ref. 28 Sacs 21/03/2014 16.000,00 CFA 655,96 24,39 24,39 

 Ref. 29 Sacs 01/09/2014 32.000,00 CFA 655,96 48,78 48,78 

 Ref. 30 Porcs i aliments 25/09/2014 300.000,00 CFA 655,96 457,35 457,35 
Personal local 

(salaris) 
   1.053.000,00 CFA  1.605,29 1.605,29 

 Ref. 31 Salaris Maig 2014 30/05/2014 1.053.000,00 CFA 655,96 1.605,29 1.605,29 

Viatges i estades    346.500,00 CFA  528,24 528,24 

Transport         

 Ref. 32 Gasoil 27/03/2014 25.000,00 CFA 655,96 38,11 38,11 

 Ref. 33 Gasoil 05/04/2014 40.400,00 CFA 655,96 61,59 61,59 

 Ref. 34 Gasoil 25/04/2014 33.500,00 CFA 655,96 51,07 51,07 
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 Ref. Concepte Data de la 
factura 

Import (divisa 
emprada) 

Divisa 
(1) 

Tipus de 
canvi 

aplicat 
(2) 

Import 
(euros) 

Part i mputada    
al Fons Català 

(euros) (3) 

 Ref. 35 Gasoil 02/05/2014 35.300,00 CFA 655,96 53,81 53,81 

 Ref. 36 Gasoil 22/05/2014 20.000,00 CFA 655,96 30,49 30,49 

 Ref. 37 Gasoil 28/05/2014 32.000,00 CFA 655,96 48,78 48,78 

 Ref. 38 Gasoil 13/06/2014 25.000,00 CFA 655,96 38,11 38,11 

 Ref. 39 Gasoil 17/06/2014 35.000,00 CFA 655,96 53,36 53,36 

 Ref. 40 Gasoil 26/06/2014 40.000,00 CFA 655,96 60,98 60,98 

 Ref. 41 Gasoil 11/07/2014 31.500,00 CFA 655,96 48,02 48,02 

 Ref. 42 Gasoil 15/07/2014 28.800,00 CFA 655,96 43,91 43,91 

Funcionament    590.250,00 CFA  899,83 899,83 

Alimentació         

 Ref. 43 Aliments 25/07/2014 24.000,00 CFA 655,96 36,59 36,59 

 Ref. 44 Aliments 25/07/2014 40.300,00 CFA 655,96 61,44 61,44 

 Ref. 45 Aliments 20/08/2014 32.000,00 CFA 655,96 48,78 48,78 

Manteniment         

 Ref. 46 Bateries 10/01/2014 75.000,00 CFA 655,96 114,34 114,34 

 Ref. 47 Material divers 28/01/2014 30.000,00 CFA 655,96 45,73 45,73 

 Ref. 48 Material divers 30/01/2014 22.950,00 CFA 655,96 34,99 34,99 

 Ref. 49 Material divers 11/04/2014 21.200,00 CFA 655,96 32,32 32,32 

 Ref. 50 Material divers 15/04/2014 38.250,00 CFA 655,96 58,31 58,31 

 Ref. 51 Material divers 15/04/2014 57.500,00 CFA 655,96 87,66 87,66 

 Ref. 52 Material divers 21/05/2014 39.500,00 CFA 655,96 60,22 60,22 

 Ref. 53 Material divers 14/05/2014 79.550,00 CFA 655,96 121,27 121,27 

 Ref. 54 Material divers 27/05/2014 130.000,00 CFA 655,96 198,18 198,18 

TOTAL    15.288.457,00 CFA  23.307,10 23.307,10 

(1) Especifiqueu la divisa utilitzada: euro, dòlar o divisa local. 

(2)  Utilitzeu, en cadascuna de les despeses, el tipus de canvi obtingut en el quadre 4. 
(3) Les imputacions parcials només s'admetran de factures o de comprovants de despesa, però no s'admetran de percentatges sobre una 
partida o sobre grups 
de factures; en tot cas, cal adjuntar-hi un certificat signat per la persona responsable de l'entitat. 
(4) Agrupeu les despeses de funcionament per subpartides, com ara comissions bancàries, combustible, llum, lloguer local, 
comunicacions, material d'oficina, etc. 
(5) El sumatori total d'aquest apartat ha de coincidir amb l'import justificat en el quadre 5 d’aquest informe. 
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ANNEX 3: Justificants de les transferències 
 
Transferència 16/09/2014 
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ANNEX 4: Còpies de les factures 
 
Ref. 01 

 
 
Ref. 02 
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Ref. 03 
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Ref. 04 
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Ref. 05 

 
 
Ref. 06 
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Ref. 07 
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Ref. 08 
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Ref. 09 

 
 
 
Ref. 10 
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Ref. 11 
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Ref. 12 
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Ref. 13 

 
 
Ref. 14 
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Ref. 15 
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Ref. 16 
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Ref. 17 

 
 
Ref. 18 
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Ref. 19 
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Ref. 20 
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Ref. 21 

 
Ref. 22 
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Ref. 23 

 
 
Ref. 24 
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Ref. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

�
������������	�
��������	�������
��������������


���������������������������
������������� ��!�"#!� "�$"%#�
&��'())***"�+,-..���/��" 0/ ������'.���/��1�.- ��',�"-�� �

2�3 2

Ref. 26 

 
 
Ref. 27 
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Ref. 28 

 
 
Ref. 29 
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Ref. 30 
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Ref. 31 

 
 
Ref. 32 
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Ref. 33 

 
Ref. 34 
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Ref. 35 
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Ref. 36 
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Ref. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

�
������������	�
��������	�������
��������������


���������������������������
������������� ��!�"#!� "�$"%#�
&��'())***"�+,-..���/��" 0/ ������'.���/��1�.- ��',�"-�� �

23%2

Ref. 38 

 
 
Ref. 39 
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Ref. 40 
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Ref. 41 

 
 
Ref. 42 
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Ref. 43 

 
Ref. 44 
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Ref. 45 
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Ref. 46 
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Ref. 47 

 
 
Ref. 48 
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Ref. 49 

 
 
Ref. 50 
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Ref. 51 
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Ref. 52 

 
 
Ref. 53 
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Ref. 54 
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ANNEX 5: Fotografies 
 

Fotografia 01: Millora dels pous 

 
 

Fotografia 02: Material sistema de reg 

 
 

Fotografia 03: Instal·lació sistema de reg 
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Fotografia 04: Tancat per ovelles 

 
 

Fotografia 05: Tancat per ovelles 

 
 

Fotografia 06: Preparació del sòl 
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Fotografia 07: Preparació del sòl 

 
 

Fotografia 08: Neteja del blat de moro 

 
 

Fotografia 09: Neteja del blat de moro 
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Fotografia 10: Hortalisses 

 
 

Fotografia 11: Tomàquets 

 
 

Fotografia 12: Preparació del sòl 
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Fotografia 13: Preparació del sòl 

 
 

Fotografia 14: Bestiar 

 
 

Fotografia 15: Bestiar 
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