




Amics
Escola Pia Senegal

4rt. Informe de Seguiment (segon semestre 2004)

**“CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA”
Senegal**



Mataró, març de 2005

1. SUMARI

Capítol	pàgina
1. Sumari.....	2
2. Descripció del projecte.....	3
3. Compromisos	3
4. Descripció mecanismes execució	4
5. Cronograma i descripció activitats	4
6. Valoració de la marxa del projecte.....	7
7. Informe de la situació econòmica	8
8. Llistat justificants despeses 2n. Sem. 2004..	10
9. Agraïments	11
10. Annexos	12

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Centre d'acollida i de formació per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i que per aquest motiu no poden assistir a l'escola de secundària.

Número de projecte: 905	
Nom del projecte: "CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA"	
País: SENEGAL	Àrea geogràfica: ÀFRICA
Període de l'informe: ANY 2004, de juliol a desembre (Projecte presentat el 2002)	
Organització executora: "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ESCOLA PIA AL SENEGAL"	
Data d'elaboració de l'informe: MARÇ 2005	

3. COMPROMISOS

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal es va comprometre, tal com consta en el projecte presentat al FCCD en la convocatòria corresponent a l'any 2002, a recollir els recursos necessaris per fer possible la construcció a Toubacouta, Senegal, d'un **centre d'acollida i de formació** per a **infants i joves de la regió de Niombató**, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), on no hi ha escoles de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari o trobar una residència que els permeti seguir els seus estudis.

En el projecte presentat es recollia la voluntat d'utilitzar el centre, que durant el curs funciona com a residència d'estudiants, com a centre de casals i colònies durant les vacances d'estiu. Aquesta línia d'actuació proposada, és un dels objectius de l'entitat però amb el convenciment i la plena consciència, que per organitzar un casal d'estiu al Senegal fa falta una preparació i experiència prèvia de la realitat concreta del país.

Ens vam comprometre a sensibilitzar la nostra societat, especialment els nois i les noies que aquí poden accedir a la seva formació amb normalitat; de les necessitats d'aquell país africà i també a fomentar la participació ciutadana en temes de cooperació i solidaritat internacional,. Durant l'any 2004 això s'ha fet, en part, de manera conjunta amb l'Associació Planeta i ANAFA, los Amigos de Ziguinchor.

4. DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

L'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal va fer seu el projecte de construcció d'un **CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA**, mentre que l'Escola Pia de Catalunya al Senegal, a través de l'Associació Senegal Solidari, representada per Josep Artigas i Manuel Sales (aquest darrer com a responsable del projecte) és la responsable, com a representant de la contrapart, de la construcció, i contractació dels serveis de personal i empreses locals.

El projecte es va presentar al FCCD, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, per demanar l'ajut a través de subvencions públiques a projectes de solidaritat i cooperació, i va rebre una valoració molt positiva, tant pels beneficis que ha de comportar per als nois i les noies de la zona, com per a la seva viabilitat.

Tal com s'ha fet constar en els informes de seguiment anteriors, en el seu dia es va editar un díptic de fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i a la sensibilització. Durant tot l'any 2002 es van fer un seguit d'intervencions en els mitjans de comunicació per difondre els objectius de l'entitat i també el projecte en marxa (activitat que queda reflectida a la memòria corresponent a l'exercici de 2002).

Durant l'any 2003, i també durant l'any 2004 i 2005, s'ha tramès la memòria de l'entitat, corresponent a l'exercici anterior i els corresponents informes de seguiment, així com el contingut de les noves fases de construcció del centre, a tots els ajuntaments de la comarca del Maresme i als de la Roca del Vallés i Granollers. Igualment s'ha aprofitat l'estada a Catalunya del P. Manel Sales per fer trobades amb els associats, visitar l'alcalde de Mataró per agrair-li la col·laboració del municipi i aparèixer davant les càmeres de Televisió de Mataró explicant el projecte i la finalitat educadora que persegueix.

La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Manuel Sales, que periòdicament ens fa arribar documentació, bàsicament factures i fotografies, acompanyada de les seves explicacions sobre el desenvolupament del projecte. A més, persones relacionades amb la nostra entitat, com són el P. Jaume Pallarolas, provincial de l'Escola Pia a Catalunya i el P. Manuel Bagunyà, assistent del pare provincial per a temes referents a la col·laboració en el desenvolupament de països com el Senegal, han visitat les obres. Igualment ens consta la visita, durant l'any 2004, de personal del FCCD.

5. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL PROCÉS

Juliol

Els alumnes comencen a tornar-se'n cap a casa seva. Els resultats escolars dels interns han estat satisfactoris. Ja tenim la nova monitora que formarà part de l'equip de monitors l'any vinent. Es diu Rosa i té experiència en el camp de l'educació. A més va ser interna en el nostre centre d'acollida de la Missió a Sokone fa uns anys. Ja tenim els nous lavabos i dutxes llestos. El Ministeri de la Joventut ens demana el centre per fer l'acte del començament de les vacances nacionals dels joves del Senegal. Això ens fa connectar totes les dutxes i lavabos a la fossa antiga, ja que

encara no hem fet la nova. Esperem que les pluges comencin perquè la terra estigui una mica més tova. L'acte s'ha fet amb gran èxit per a tothom. Tot són lloances per al centre i per la feina que es fa. Comencem les inscripcions per al curs que ve.

El centre serveix com de lloc d'acollida per a mestres de la zona que segueixen una formació pedagògica donada per la cooperació internacional.

Agost

Fem la nova fossa, on van les aigües residuals dels banys, i la fem gran, ja que cal preparar-se a causa del sistema de clavegueram i del nombre tan elevat d'alumnes. Fem més gran el forat per a la sortida d'aigües de la pluja. Tan bon punt surt l'aigua se'n va cap al « marigo » entrada d'aigua del mar que passa a uns cent metres del nostre centre.

Setembre

Continuen les inscripcions i molt aviat el centre és ple. Almenys hi han hagut una vintena d'alumnes que no han pogut venir, més tots els altres que en saber que ja estava ple ja no ho han vingut a demanar. Caldrà ampliar les habitacions i potser també una sala d'estudi. Busquem un paleta i un manyà que ens puguin connectar la nova fossa als nous lavabos. No els trobem. Tothom està al camp per la feina dels cacauets i del mill.

Octubre

La data de començament del curs donada pel govern és el dia 6 d'octubre. Tots sabem que no serà possible i que la data s'endarrerirà al menys una setmana. De totes maneres, nosaltres hem convocat els interns i els monitors per a la vigília. Hi ha molta feina a fer abans de començar les classes. Es creen grups de treball per desherbrar tot el terreny. Cal treure tota l'herba per allunyar el perill de les serps i altres animals que podrien fer mal als joves. Comprem també una marmita nova per poder preparar l'arròs. Així mateix s'organitzen els grups dels serveis a la casa: cuina, escombrar, llenya, rentar les palanganes i les olles, neteja dels lavabos i neteja de les habitacions. Connectem la nova fossa als nous lavabos, però no tenim paleta per poder tancar la fossa. Les « tapadores » són molt pesades i cal tenir algú que sàpiga fer bé la feina per no trencar-les.



Les classes comencen el dia 13 però sense tenir tots els professors. De mica en mica van arribant els nous afectats al Col·legi d'Ensenyament Mitjà i els alumnes, els nostres alumnes també evidentment, estan més ocupats. Expliquem als nous alumnes el projecte del nostre centre educatiu i la formació que volem donar-los.

Un dels caps de setmana, l'últim, cedim els locals a la parròquia per a una formació de catequistes.

Novembre

El paleta ve els primers dies i tapem la fossa. Ara tindrem menys mosquits. Discutim la necessitat de posar mosquiteres per protegir els joves alumnes del paludisme, mal endèmic en aquesta regió. Caldrà veure com podem adaptar-les a les lliteres que tenim. L'hospital ens en proposa un tipus que és força interessant. El preu és acceptable, ja que estan finançades i les venen al preu de 3500 fr. Fem l'encàrrec; però gem d'esperar que arribin, perquè ara mateix no en tenen.

El DVD i el vídeo fan força servei per motivar els alumnes a escoltar el francès i fer un esforç per seguir-lo en les pel·lícules.

Un cap de setmana es celebra al centre la trobada d'infants i joves cristians de la zona.

Instal·lem uns estenedors nous per reforçar els existents. En doblar el nombre d'alumnes interns ens trobem que tot s'ha de doblar. Així mateix, arriben les noves cadires i les noves taules que faltaven.

Desembre

Cal fer algunes reformes. Un dels armaris està fet amb fusta que no és prou seca i les portes s'han deformat. Fem altres armaris però amb fusta industrial per evitar que aquest problema torni a passar. Surt més car, però és per sempre.

El moviment infantil CV/AV ens demana els locals per poder fer les seves reunions. També vénen els minyons escoltes amb la mateixa finalitat i també els hi cedim. Fa goig veure tanta joventut i tanta quitxalla els dimecres a la tarda. Un dels caps de setmana també deixem el centre per fer la reunió dels infants cristians de la zona per una sessió de formació.

Tenim la visita del bisbe que fa molts elogis del centre. Li parlem de la voluntat d'augmentar la capacitat i ell ens anima a fer-ho al més aviat possible.

Les collites de cacauets ja estan als graners i els paletes poden tornar al treball. Comença la compra de ciment, de sorra i de grava. Un equip d'homes ve a fer els totxos per construir l'extensió. En primer lloc una altra casa dormitori amb la capacitat de 16 places que seran per a noies. Ens cal reparar el dipòsit que perd aigua. Tenim encara altres talls d'aigua del poble. Sort en tenim del pou. Els veïns també vénen a pouar. Recordem que l'aigua del pou és dolça i la que ens ve del dipòsit de la vila és salabrosa.

El dia 22 tothom deixa el centre per començar les vacances de cap d'any. Aprofitem per fer algunes petites reparacions a les habitacions, als lavabos, a cadires i taules.

6. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE

5.1. Valoració del nostre projecte de Toubacouta

Ja portem 18 mesos de funcionament del centre educatiu i d'acolliment situat al poble de Toubacouta al Senegal. En aquest temps hem constatat com un bon grup de nois i noies, 24 en un principi i 48 en l'actualitat, han pogut seguir els seus estudis en el Centre d'Estudis Mitjans (CEM de la dita localitat).

El centre es va crear per poder facilitar els estudis als alumnes que vivint als pobles de les rodalies de Toubacouta no trobaven una família que els pogués acollir. Podem dir que a l'actualitat aquest objectiu és una realitat. Fins el punt que, a causa de la demanda que tenim de més places; hem decidit de construir un altre caseta a on un nou grup de 16 nois i noies podran allotjar-se.

Hem de tenir en compte que el poble de Toubacouta és un poble amb vocació turística i això ha fet arribar a aquesta localitat molta gent, però molt sovint són pares de família que han deixat la dona i els infants al poble de procedència. El poble és va fent gran, però les cases són més aviat habitacions soles on no és pot acollir joves o infants que van a l'escola. Únicament les noies tenen facilitats de trobar una família d'acolliment; però a canvi de fer molta feina de la casa, tanta que no els queda temps per estudiar.

Han vingut al centre des del Prefecte del Departament, fins els responsables de la joventut regionals i de zona. Tothom es desfà en paraules d'agraïment pel servei que es fa a aquesta joventut. Els pares dels alumnes també venen sovint per interessar-se pel treball dels fills i tots els pares fan la mateixa reflexió i els mateixos agraiment. Sense adormir-nos, podem estar contents de la feina feta i de la que s'està fent.

5.2. Participació local

En primer lloc hem de recordar que el terreny no ha estat comprat; sinó que va ser el mateix poble, per mitjà del President del Consell Rural de la zona de Toubacouta qui el va donar. Aquest terreny mesura una hectàrea i té moltes possibilitats perquè es realitzin nous projectes amb els joves.

Hem volgut, des del primer moment, que tothom es sentís implicat en la realització del projecte i podem dir que les famílies dels nois, així com l'administració, han estat al nostre costat. Els paletes i manobres han estat i són del poble. L'alcalde ens va permetre, des del primer moment, poder connectar-nos al dipòsit d'aigua del poble. Tot i ser bastant lluny la canonada ens varen deixar cavar la rasa per on passa el conducte de l'aigua. També ens varen ajudar que l'electricitat fos una realitat i quan la vàrem demanar, en deu dies ja la teníem instal·lada.

El poble també ens ha donat la sorra per a la construcció dels totxos de ciment i sorra i també per a les construccions i anivellament de les bases de les construccions. Només hem hagut de fer front al transport.

La comunitat urbana ens ha facilitat també la tasca acceptant que dos joves de més de 25 anys es facin càrrec de la feina d'educadors.

Els joves del poble, sense distinció d'ètnies ni de religió, han vingut a desherbar el terreny després de l'estació de les pluges. Fàcilment trobareu altres joves de la població que vénen a passar l'estona i parlar amb la gent del centre. Sovint s'enganxen a les feines de la casa o a les de la manutenció del centre.

El CEM ens ha deixat en tot moment els seus locals per guardar els materials i fins i tot per dormir algun que altre paleta que ve d'altres pobles. També ens ha deixat i deixa totes les sales de classe o bé perquè els alumnes puguin estar sols per estudiar o per a altres activitats que ens facin falta més locals que les dues sales d'estudi que té el nostre centre.

El guardià del CEM és també guardià del nostre centre a les nits i per als dies de vacances en què el centre es queda sense ningú.

5.3. Recomanacions

El terreny que en un principi ens semblava enorme; es va fent petit a mesura que les noves construccions treuen el nas. Això ens fa pensar que més endavant caldrà demanar al poble un dels terrenys propers del centre. Això ens permetria disposar de terrenys de joc. Tot i que tenim els patis del col·legi hi ha molts joves que necessiten lloc per esbargir-se. Això ens fa fer passos per poder augmentar el terreny. Desitjaríem que fos en direcció a la platja. Això no distrauria tant els noies i les noies dels seus estudis. I ens facilitaria el poder preparar noves accions per als joves de Toubacouta i de les rodalies.

Comencem a pensar en la construcció i organització d'una biblioteca per ajudar a l'estudi dels nois i les noies del centre. Faran falta prestatgeries i comprar un fons de llibres actuals i dels immortals de totes les èpoques.

7. INFORME DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

El quadre següent relaciona les despeses existents des del darrer informe de seguiment presentat. Totes tenen una còpia del corresponent justificant a la part de l'annex i l'original està dipositat als arxius de la nostra entitat, a disposició de qui vulgui consultar-los. Com ja s'ha dit en informes anteriors, el fet que sempre es contracti persones de la zona fa que en algunes ocasions la factura sigui una mica precària, però generalment porta un segell de l'emissor, i en tot cas, aquests són els casos menys freqüents.

El primer quadre que trobem correspon a les transferències realitzades al Senegal. Podem observar, comparant amb el projecte presentat, que l'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal ha complert el seu compromís.

	Concepte	Fr CFA	Euros	Sub.FCCD
	Aportació AAEPS de Mataró	23.614.452	36.000,00	28.227,83
	Aportació local	6.150.000	6.000,00	
	TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'03	29.764.452	42.000,00	
	Nova aportació AAEPS de Mataró	3.924.042	6.000,00	
	TOTAL INGRESSOS Inf. 2on. Sem.'03	33.688.494	48.000,00	
	Nova aportació AAEPS de Mataró	14.824.628	22.600,00	27.318,73
	Nova aportació AAEPS de Mataró	8.063.679	12.293,00	
	TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'04	56.576.801	82.893,00	
	Nova aportació AAEPS de Mataró	21.136.021	32.419,00	29.477,59
	Nova aportació AAEPS de Mataró	16.647.901	25.535,00	10.722,42
Final Projecte	TOTAL INGRESSOS Inf. 2on. Sem.'04	94.360.723	140.847,00	95.746,57

La columna de més a la dreta correspon als imports ingressats per les subvencions públiques rebudes a través del FCCD i les altres dues a les transferències realitzades en francs africans i en euros.

En el moment de tancar aquest informe, han col·laborat econòmicament en el projecte, a través del Fons, els ajuntaments de Mataró, Argentona, el Masnou, Pineda de Mar, La Roca del Vallés i Sant Vicenç de Montalt.

A continuació hi trobarem la relació de totes les despeses corresponents al segon semestre de 2004, període al qual correspon el present informe de seguiment. Però abans, presentem un resum de la situació total pel que fa a ingressos, despeses i el que hi ha disponible per acabar la construcció durant l'exercici actual, que bàsicament respon a les quantitats rebudes a finals de l'exercici anterior.

Total subvenció FCCD	95.746,57
Total altres aportacions	45.100,43
Total justificat	86.333,04
Falta justificar	9.413,53

Total ingressos	94.360.723	140.847,00
Total gastat	56.286.032	86.333,04
Saldo	38.074.691	58.399,99

8. LLISTAT JUSTIFICANTS DE DESPESES SEGON SEMESTRE 2004

Apartat	N. Fra.	Data Fra.	Concepte	Proveïdor	Fr CFA	Euros	
Saldo anterior					52.890.894	81.125,48	
Construcció	354	30-juny	pintura	Ibrahima Ba	15.000	23,01	
Construcció	355	27-jul	pintura	Ibrahima Ba	280.450	430,16	
Construcció	356	25-jul	lampista	Souleymane Ndao	120.000	184,06	
Construcció	357	23-jul	uralites	Ibrahima Ba	75.450	115,73	
Construcció	358	26-jul	sostre-fusta	Ibrahima Ba	116.250	178,31	
Construcció	359	23-jul	lampisteria	Ibrahima Ba	306.400	469,96	
Construcció	360	23-jul	lampisteria	Ibrahima Ba	69.450	106,52	
Construcció	361	23-jul	lampisteria	Ibrahima Ba	72.000	110,44	
Construcció	362	15-jul	lampisteria	Samba Ndiaye	50.950	78,15	
Construcció	363	14-jul	lampista	Souleymane Ndao	30.000	46,01	
equipament	364	08-ag	fundes matalassos	Tissus Nova	25.000	38,35	
Construcció	365	24-ag	oli motor	Ousmane Diallo	500	0,77	
Construcció	366	16-set	material elèctric	E H Cissé	9.060	13,90	
Construcció	367	17-set	làmpades	Samba Ndiaye	3.000	4,60	
Construcció	368	27-set	carburant	Elton	9.903	15,19	
equipament	369	10-oct	carburant	Elton	17.000	26,08	
Construcció	370	26-oct	carburant	Total	10.000	15,34	
Funcionament	371	26-oct	telèfon	Alizé	5.000	7,67	
Equipament	372	05-nov	matalassos	Abdoulaye Diop	28.000	42,95	
Construcció	373	09-nov	carburant	Elton	15.000	23,01	
Construcció	374	24-nov	carburant	Elton	16.500	25,31	
Construcció	375	20-nov	ciment	Souleymane Diallo	248.800	381,62	
Construcció	376	20-nov	pou	Badje Faye	95.000	145,71	
Funcionament	377	21-nov	guardià	Sarr	6.000	9,20	
Funcionament	378	09-des	telèfon	Etoile Sud	525	0,81	
Equipament	379	10-des	prestatgeries	Pape Diane	30.000	46,01	
Construcció	380	07-des	filferat	Michel Aïde	10.500	16,11	
Construcció	381	14-des	panys	Michel Aïde	22.000	33,74	
equipament	382	14-des	regulador	J Bouzaid	60.000	92,03	
Construcció	383	08-des	carburant	Total	18.500	28,38	
Construcció	384	12-oct	fusta sostre	EHM Oule Diallo	75.000	115,04	
Construcció	385	15-des	sorra i grava	Diarra Freres	250.000	383,46	
Construcció	386	20-des	material elèctric	Mor Tall	13.400	20,55	
Equipament	387	20-des	assecador roba	Saloum Metal	8.000	12,27	
Construcció	388	07-des	carburant	Total	11.000	16,87	
Construcció	389	20-des	material elèctric	Cheikh Diop	9.000	13,80	
Construcció	390	28-des	mà d'obra	Claude Sambou	1.262.500	1.936,46	
					2on. Semestre 2004	3.395.138	5.207,55
					Total actual	56.286.032	86.333,04

9. AGRAÏMENTS

El que es proposa en aquesta Memòria per a la Rehabilitació de l'Escola Sainte Thérèse, així com els projectes ja realitzats a Dakar i Toubacouta amb la participació de la nostra entitat, no serien possible si no fos pel recolzament de diferents grups, associacions i entitats als que volem agrair-los el seu ajut.



ANAFA, Los amigos de Ziguinchor, de Mataró



Associació Planeta a Mataró



Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola Santa Anna



Associació de Mares i Pares de l'Escola Santa Anna



Escola Pia Santa Anna de Mataró



Fundació Educació Solidària



Grup d'Esplai l'Erol



Grups Mou-te de Mataró



"la Caixa" - Oficina Estació - Mataró

També volem agrair el suport donat als nostre projecte per diferents ajuntaments i institucions públiques en general:



Ajuntament de Mataró



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Ajuntament d'Alella



Ajuntament d'Argentona



Ajuntament de El Masnou



Ajuntament d'Òrrius



Ajuntament de Pineda



Ajuntament de la Roca del Vallès



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

10. ANNEXOS

Còpia dels justificants de pagament corresponents a la relació inclosa en l'informe de situació econòmica del projecte.